

Rachunek bankowy: ING Bank Śląski o/Będzin 02 1050 1227 1000 0023 2264 1180

NIP: 625 23 517 65

REGON: 240736063

KRS 0000291742
Sąd Rejonowy
Katowice-Wschód
w Katowicach,
Wydział VIII
Gospodarczy

SEKRETARIAT:
nr. tel. (32) 269 89 51
fax (32) 269 89 68

DZIAŁ TECHNICZNY
nr. tel. (32) 269 89 60

BIURO OBSŁUGI
KLIENTA
nr. tel. (32) 269 89 57

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI
nr. tel. (32) 269 89 67
WINDYKACJA
nr. tel. (32) 269 89 76

DZIAŁ ORGANIZACJI I
KADR
nr. tel. (32) 269 89 53

DZIAŁ EKSPLOATACJI
SIECI
nr. tel. (32) 295 72 04

DZIAŁ UTRZYMANIA
RUCHU
nr. tel. (32) 295 72 01

DYSPOZYTOR
NR ALARMOWY 994
nr. tel. (32) 295 72 09
nr. tel. (32) 295 72 10
fax (32) 295 72 07

ZARZĄD SPÓŁKI
STANOWI:
Artur Smagorowicz
Prezes Zarządu

KAPITAŁ
ZAKŁADOWY:
49 280 800,00 zł

ET/R/164/2019
KP.2644.2019

Czeladź, dn. 23.09.2019 r.

MODYFIKACJA 1
W ZAPYTANIU OFEROWYM NA:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Reymonta i części ulic Katowickiej, Strzeleckiej, Chopina, Nowej wraz z
przyłączami do budynków” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad
realizacją opracowanej dokumentacji projektowej.

ET/R/164/2019

W związku z wniesionym zapytaniem, zamawiający udziela poniższej odpowiedzi.

1. Czy nie zaistniała pomyłka w związku z terminem realizacji zamówienia (16.03.2020)? Niemożliwym jest uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, poprzedzonej uzyskaniem decyzji środowiskowej. Samo uzyskiwanie decyzji środowiskowej trwa ok. 6 miesięcy, a pozwolenie na budowę 65 dni.

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie zaistniała pomyłka dotycząca terminu realizacji zamówienia. Jednakże z uwagi na argumenty przedstawione przez stronę pytającą, a także po dokładnym przeanalizowaniu czasu niezbędnego do przeprowadzenia wszelkich formalności Zamawiający przedłuża termin realizacji zamówienia do dnia 15.06.2020 r.

Ponadto informujemy, iż termin składania ofert ustalony w piśmie z dnia 18.09.2019 r. tj. do dnia 30 września br. do godziny 11:00 pozostaje bez zmian.

PREZES ZARZĄDU



mgr inż. Artur Smagorowicz